




**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10095223  
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА  
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»**

**1. Основные положения**

<b>Курагор проекта:</b> Халеева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа	
<b>Руководитель проекта:</b> Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Чесноков Андрей Валериевич, глава администрации Старооскольского городского округа	

**2. Календарный план-график работ по проекту**

Код	тип	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1.	Б	Совершенствование нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию пропускного режима в ДОО	45	03.04.2023	07.06.2023	Отчет об окончании блока работ	Илюк Л.В.
1.1	Р	Разработка шаблонов локальных актов ДОО по профилактике и минимизации проявлений терроризма	15	03.04.2023	21.04.2023	Пояснительная записка, шаблон приказа, Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах	Якунина О.К.
1.2	Р	Разработка памяток для родителей и педагогов ДОО «Порядок организации пропускного режима в ДОО»	10	24.04.2023	10.05.2023	Пояснительная записка, памятка для родителей и педагогов ДОО «Порядок организации пропускного режима в ДОО»	Пасога И.А.
1.3	Р	Разработка порядка	10	11.05.2023	24.05.2023	Пояснительная записка,	Коновалова И.А.

		информирования воспитателями родителей в групповых чатах в мессенджерах				10	25.05.2023	07.06.2023	порядок информирования воспитателями родителей в групповых чатах в мессенджерах	Тимонова О.Н.
1.4	Р	Разработка чек-листа по контролю пропускного и внутриобъектового режимов							Пояснительная записка, чек-лист по контролю пропускного и внутриобъектового режимов	
2.	Б	<b>Приобретение и установка необходимого оборудования для организации пропускного режима</b>			53	08.06.2023	08.06.2023	23.08.2023	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Илюк Л.В.</b>
2.1	Р	Приобретение и установка систем контроля и управления доступом (СКУД), счетчиков посетителей в МБДОУ ДС №22 «Улыбка»			47	08.06.2023	08.06.2023	15.08.2023	Аналитическая записка, договор с поставщиками, фотоотчет	Пасюга И.А.
2.2	Р	Приобретение и установка систем контроля и управления доступом (СКУД), счетчиков посетителей в МБДОУ ДС № 44 «Золушка»			47	08.06.2023	08.06.2023	15.08.2023	Аналитическая записка, договор с поставщиками, фотоотчет	Тимонова О.Н.
2.3	Р	Приобретение и установка систем контроля и управления доступом (СКУД), счетчиков посетителей в МБДОУ ДС № 61 «Семицветик»			47	08.06.2023	08.06.2023	15.08.2023	Аналитическая записка, договор с поставщиками, фотоотчет	Домарева И.Н.
2.4	Р	Приобретение и установка систем контроля и управления доступом (СКУД), счетчиков посетителей в ДО АНО «ПДС «Введенский»			47	08.06.2023	08.06.2023	15.08.2023	Аналитическая записка, договор с поставщиками, фотоотчет	Гаврилова Е.В.
2.5	Р	Приобретение и установка систем контроля и управления доступом (СКУД), счетчиков посетителей в МБДОУ ДС № 20 «Калинка»			47	08.06.2023	08.06.2023	15.08.2023	Аналитическая записка, договор с поставщиками, фотоотчет	Мостовая Т.А.



2.6	Р	Приобретение и установка систем контроля и управления доступом (СКУД), счетчиков посетителей в МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»	47	08.06.2023	15.08.2023	Аналитическая записка, договор с поставщиками, фотоотчет	Коновалова И.А.
2.7	Р	Приобретение и установка систем контроля и управления доступом (СКУД), счетчиков посетителей МБДОУ ДС № 21 «Сказка»	47	08.06.2023	15.08.2023	Аналитическая записка, договор с поставщиками, фотоотчет	Веретенникова Ж.А.
2.8	Р	Приобретение и установка систем контроля и управления доступом (СКУД), счетчиков посетителей в МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»	47	08.06.2023	15.08.2023	Аналитическая записка, договор с поставщиками, фотоотчет	Крупа Е.И.
2.9	Р	Изготовление электронных брелоков (карт) в МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»	6	16.08.2023	23.08.2023	Аналитическая записка, фотоотчет	Пасюга И.А.
2.10	Р	Изготовление электронных брелоков (карт) в МБДОУ ДС № 44 «Золушка»	6	16.08.2023	23.08.2023	Аналитическая записка, фотоотчет	Тимонова О.Н.
2.11	Р	Изготовление электронных брелоков (карт) в МБДОУ ДС № 61 «Семицветик»	6	16.08.2023	23.08.2023	Аналитическая записка, фотоотчет	Домарева И.Н.
2.12	Р	Изготовление электронных брелоков (карт) в ДО АНО «ПДС «Введенский»	6	16.08.2023	23.08.2023	Аналитическая записка, фотоотчет	Гаврилова Е.В.
2.13	Р	Изготовление электронных брелоков (карт) в МБДОУ ДС № 20 «Калинка»	6	16.08.2023	23.08.2023	Аналитическая записка, фотоотчет	Мостовая Т.А.
2.14	Р	Изготовление электронных брелоков (карт) в МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»	6	16.08.2023	23.08.2023	Аналитическая записка, фотоотчет	Коновалова И.А.
2.15	Р	Изготовление электронных брелоков (карт) в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»	6	16.08.2023	23.08.2023	Аналитическая записка, фотоотчет	Веретенникова Ж.А.
2.16	Р	Изготовление электронных брелоков (карт) в МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»	6	16.08.2023	23.08.2023	Аналитическая записка, фотоотчет	Крупа Е.И.



3.	Б	Информирование сотрудников и родителей об изменениях порядка организации пропускного режима в ДОО	17	24.08.2023	15.09.2023	Отчет об окончании блока работ	Илюк Л.В.
3.1	Б	Информирование сотрудников об изменениях порядка организации пропускного режима в ДОО	6	24.08.2023	31.08.2023	Отчет об окончании блока работ	Кудрявцева А.А.
3.1.1	Р	Проведение инструктажей с воспитателями МБДОУ ДС №22 «Улыбка»	3	24.08.2023	28.08.2023	Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Пасюга И.А.
3.1.2	Р	Проведение инструктажей с воспитателями МБДОУ ДС №44 «Золушка»	3	24.08.2023	28.08.2023	Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Тимонова О.Н.
3.1.3	Р	Проведение инструктажей с воспитателями МБДОУ ДС № 61 «Семицветик»	3	24.08.2023	28.08.2023	Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Домарева И.Н.
3.1.4	Р	Проведение инструктажей с воспитателями ДО АНО «ПДС «Введенский»	3	24.08.2023	28.08.2023	Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Гаврилова Е.В.
3.1.5	Р	Проведение инструктажей с воспитателями МБДОУ ДС № 20 «Калинка»	3	24.08.2023	28.08.2023	Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Мостовая Т.А.
3.1.6	Р	Проведение инструктажей с воспитателями МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»	3	24.08.2023	28.08.2023	Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Коновалова И.А.
3.1.7	Р	Проведение инструктажей с воспитателями МБДОУ ДС № 21 «Сказка»	3	24.08.2023	28.08.2023	Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Веретенникова Ж.А.
3.1.8	Р	Проведение инструктажей с воспитателями МБДОУ ДС №	3	24.08.2023	28.08.2023	Пояснительная записка, сканкопия страницы	Крупа Е.И.



		40 «Золотая рыбка»							журнала учета инструктажей		
3.1.9	Р	Проведение инструктажей с сотрудниками ЧОП МБДОУ ДС №22 «Улыбка»	3	29.08.2023	31.08.2023				Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Мартынов С.Н.	
3.1.10	Р	Проведение инструктажей с сотрудниками ЧОП МБДОУ ДС № 44 «Золушка»	3	29.08.2023	31.08.2023				Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Астахов А. И.	
3.1.11	Р	Проведение инструктажей с сотрудниками ЧОП МБДОУ ДС № 61 «Семицветик»	3	29.08.2023	31.08.2023				Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Астахов А. И.	
3.1.12	Р	Проведение инструктажей с сотрудниками ЧОП ДО АНО «ПДС «Введенский»	3	29.08.2023	31.08.2023				Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Астахов А. И.	
3.1.13	Р	Проведение инструктажей с сотрудниками ЧОП МБДОУ ДС № 20 «Калинка»	3	29.08.2023	31.08.2023				Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Астахов А. И.	
3.1.14	Р	Проведение инструктажей с сотрудниками ЧОП МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»	3	29.08.2023	31.08.2023				Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Мартынов С. Н.	
3.1.15	Р	Проведение инструктажей с сотрудниками ЧОП МБДОУ ДС № 21 «Сказка»	3	29.08.2023	31.08.2023				Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Астахов А. И.	
3.1.16 *	Р	Проведение инструктажей с сотрудниками ЧОО МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»	3	29.08.2023	31.08.2023				Пояснительная записка, сканкопия страницы журнала учета инструктажей	Куликов И. Н.	
3.2	Б	<b>Информирование родителей об изменениях порядка организации пропускного режима в ДОО</b>	11	01.09.2023	15.09.2023				<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Илюк Л.В.</b>	
3.2.1	Р	Информирование родителей в	3	01.09.2023	05.09.2023				Пояснительная записка,	Пасога И.А.	

			групповых чага мессенджеров об изменении порядка организации пропускного режима в МБДОУ ДС №22 «Улыбка»					скриншоты групповых чагов	
3.2.2	Р		Информирование родителей в групповых чагах мессенджеров об изменении порядка организации пропускного режима в МБДОУ ДС № 44 «Золушка»	3	01.09.2023	05.09.2023		Пояснительная записка, скриншоты групповых чагов	Тимонова О.Н.
3.2.3	Р		Информирование родителей в групповых чагах мессенджеров об изменении порядка организации пропускного режима в МБДОУ ДС № 61 «Семицветик»	3	01.09.2023	05.09.2023		Пояснительная записка, скриншоты групповых чагов	Домарева И.Н.
3.2.4	Р		Информирование родителей в групповых чагах мессенджеров об изменении порядка организации пропускного режима в ДО АНО «ПДС «Введенский»	3	01.09.2023	05.09.2023		Пояснительная записка, скриншоты групповых чагов	Гаврилова Е.В.
3.2.5	Р		Информирование родителей в групповых чагах мессенджеров об изменении порядка организации пропускного режима в МБДОУ ДС № 20 «Калинка»	3	01.09.2023	05.09.2023		Пояснительная записка, скриншоты групповых чагов	Мостовая Т.А.
3.2.6 *	Р		Информирование родителей в групповых чагах мессенджеров об изменении порядка организации пропускного режима в МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»	3	01.09.2023	05.09.2023		Пояснительная записка, скриншоты групповых чагов	Коновалова И.А.
3.2.7	Р		Информирование родителей в групповых чагах мессенджеров об изменении порядка организации пропускного	3	01.09.2023	05.09.2023		Пояснительная записка, скриншоты групповых чагов	Веретенникова Ж.А.



	режима в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»									
3.2.8	Р	Информирование родителей в групповых чагах мессенджеров об изменениях порядка организации пропускного режима в МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»	3	01.09.2023	05.09.2023				Пояснительная записка, скриншоты групповых чатов	Крупа Е.И.
3.2.9	Р	Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения АТЗ в МБДОУ ДС №22 «Улыбка»	8	06.09.2023	15.09.2023				Пояснительная записка, сканкопии явочных листов родительских собраний	Пастога И.А.
3.2.10	Р	Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения АТЗ в МБДОУ ДС № 44 «Золушка»	8	06.09.2023	15.09.2023				Пояснительная записка, сканкопии явочных листов родительских собраний	Тимонова О.Н.
3.2.11	Р	Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения АТЗ в МБДОУ ДС № 61 «Семицветик»	8	06.09.2023	15.09.2023				Пояснительная записка, сканкопии явочных листов родительских собраний	Домарева И.Н.
3.2.12	Р	Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения АТЗ в ДО АНО «ПДС «Введенский»	8	06.09.2023	15.09.2023				Пояснительная записка, сканкопии явочных листов родительских собраний	Гаврилова Е.В.
3.2.13	Р	Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения АТЗ в МБДОУ ДС № 20 «Калинка»	8	06.09.2023	15.09.2023				Пояснительная записка, сканкопии явочных листов родительских собраний	Мостовая Т.А.
3.2.14	Р	Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения АТЗ в МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»	8	06.09.2023	15.09.2023				Пояснительная записка, сканкопии явочных листов родительских собраний	Коновалова И.А.
3.2.15	Р	Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения АТЗ в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»	8	06.09.2023	15.09.2023				Пояснительная записка, сканкопии явочных листов родительских собраний	Веретенникова Ж.А.
3.2.16	Р	Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения АТЗ в МБДОУ ДС	8	06.09.2023	15.09.2023				Пояснительная записка, сканкопии явочных листов родительских собраний	Крупа Е.И.



		№ 40 «Золотая рыбка»					собраний	
4.	Б	Мониторинг результативности оптимизации пропускного режима	15	18.09.2023	29.03.2024	Отчет об окончании блока работ	Илюк Л.В.	
4.1	Р	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС №22 «Улыбка» на начальном этапе в соответствии с разработанным чек-листом	15	18.09.2023	06.10.2023	Пояснительная записка	Пасюга И.А.	
4.2	Р	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 44 «Золушка» на начальном этапе в соответствии с разработанным чек-листом	15	18.09.2023	06.10.2023	Пояснительная записка	Тимонова О.Н.	
4.3	Р	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» на начальном этапе в соответствии с разработанным чек-листом	15	18.09.2023	06.10.2023	Пояснительная записка	Домарева И.Н.	
4.4	Р	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в ДО АНО «ПДС «Введенский» на начальном этапе в соответствии с разработанным чек-листом	15	18.09.2023	06.10.2023	Пояснительная записка	Гаврилова Е.В.	
4.5	Р	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 20 «Калинка» на начальном этапе в соответствии с разработанным чек-листом	15	18.09.2023	06.10.2023	Пояснительная записка	Мостовая Т.А.	
4.6	Р	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» на начальном	15	18.09.2023	06.10.2023	Пояснительная записка	Коновалова И.А.	



		этапе в соответствии с разработанным чек-листом							
4.7	P	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 21 «Сказка» на начальном этапе в соответствии с разработанным чек-листом	15	18.09.2023	06.10.2023	Пояснительная записка	Веретенникова Ж.А.		
4.8	P	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» на начальном этапе в соответствии с разработанным чек-листом	15	18.09.2023	06.10.2023	Пояснительная записка	Крупа Е.И.		
4.9	P	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС №22 «Улыбка» на завершающем этапе в соответствии с разработанным чек-листом	15	01.03.2024	22.03.2024	Пояснительная записка	Пастюга И.А.		
4.10	P	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 44 «Золушка» на завершающем этапе в соответствии с разработанным чек-листом	15	01.03.2024	22.03.2024	Пояснительная записка	Тимонова О.Н.		
4.11	P	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» на завершающем этапе в соответствии с разработанным чек-листом	15	01.03.2024	22.03.2024	Пояснительная записка	Домарева И.Н.		
4.12	P	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в ДО АНО «ПДС «Введенский» на завершающем этапе в соответствии с разработанным чек-листом	15	01.03.2024	22.03.2024	Пояснительная записка	Гаврилова Е.В.		
4.13	P	Оценка результативности	15	01.03.2024	22.03.2024	Пояснительная записка	Мостовая Т.А.		



			оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 20 «Калинка» на завершающем этапе в соответствии с разработанным чек-листом				01.03.2024	22.03.2024	Пояснительная записка	Коновалова И.А.
4.14	Р	15	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» на завершающем этапе в соответствии с разработанным чек-листом				01.03.2024	22.03.2024	Пояснительная записка	Веретенникова Ж.А.
4.15	Р	15	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 21 «Сказка» на завершающем этапе в соответствии с разработанным чек-листом				01.03.2024	22.03.2024	Пояснительная записка	Веретенникова Ж.А.
4.16	Р	15	Оценка результативности оптимизации пропускного режима в МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» на завершающем этапе в соответствии с разработанным чек-листом				01.03.2024	22.03.2024	Пояснительная записка	Крупа Е.И.
4.17	П	5	Сравнительный анализ мониторинга результативности оптимизации пропускного режима				25.03.2024	29.03.2024	Отчет по результатам мониторинга	Кудрявцева А.А.
5.	Б	161	<b>Информационное сопровождение проекта в СМИ</b>				03.04.2023	20.11.2023	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Илюк Л.В.</b>
5.1 *	Р	6	Подготовка и публикация в СМИ информации о начале реализации проекта				03.04.2023	10.04.2023	Пояснительная записка, скриншот материалов статьи	Богомолова Ю.А.
5.2	Р	6	Подготовка и публикация в СМИ информации о ходе реализации проекта				13.11.2023	20.11.2023	Пояснительная записка, скриншот материалов статьи	Богомолова Ю.А.
6.	Б	79	<b>Подведение итогов реализации проекта</b>				01.12.2023	01.04.2024	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Илюк Л.В.</b>



6.1	Б	Проведение итогового анкетирования воспитателей с целью оценки эффективности реализации проекта	57	01.12.2023	26.01.2024	Отчет об окончании блока работ	Кудрявцева А.А.
6.1.1	П	Разработка анкеты для проведения анкетирования воспитателей	10	01.12.2023	14.12.2023	Аналитическая записка, шаблон анкеты для проведения опроса воспитателей в формате .doc	Кудрявцева А.А.
6.1.2	Р	Проведение итогового анкетирования воспитателей МБДОУ ДС №22 «Улыбка» с целью оценки эффективности реализации проекта	6	10.01.2024	18.01.2024	Аналитическая записка	Пасюга И.А.
6.1.3	Р	Проведение итогового анкетирования воспитателей МБДОУ ДС № 44 «Золушка» с целью оценки эффективности реализации проекта	6	10.01.2024	18.01.2024	Аналитическая записка	Тимонова О.Н.
6.1.4	Р	Проведение итогового анкетирования воспитателей МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» с целью оценки эффективности реализации проекта	6	10.01.2024	18.01.2024	Аналитическая записка	Домарева И.Н.
6.1.5	Р	Проведение итогового анкетирования воспитателей ДО АНО «ЦДС «Введенский» с целью оценки эффективности реализации проекта	6	10.01.2024	18.01.2024	Аналитическая записка	Гаврилова Е.В.
6.1.6	Р	Проведение итогового анкетирования воспитателей МБДОУ ДС № 20 «Калинка» с целью оценки эффективности реализации проекта	6	10.01.2024	18.01.2024	Аналитическая записка	Мостовая Т.А.
6.1.7	Р	Проведение итогового анкетирования воспитателей МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»	6	10.01.2024	18.01.2024	Аналитическая записка	Коновалова И.А.



		с целью оценки эффективности реализации проекта								
6.1.8	Р	Проведение итогового анкетирования воспитателей МБДОУ ДС № 21 «Сказка» с целью оценки эффективности реализации проекта	6	10.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	18.01.2024	Аналитическая записка	Веретенникова Ж.А.	
6.1.9	Р	Проведение итогового анкетирования воспитателей МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» с целью оценки эффективности реализации проекта	6	10.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	18.01.2024	Аналитическая записка	Крупа Е.И.	
6.1.10	П	Анализ и визуализации итогов проведенного анкетирования	6	19.01.2024	26.01.2024	19.01.2024	26.01.2024	Отчет по результатам анкетирования	Кудрявцева А.А.	
6.2	Б	Проведение итогового анкетирования родителей с целью оценки эффективности реализации проекта	48	15.12.2023	29.02.2024	15.12.2023	29.02.2024	Отчет об окончании блока работ	Плотникова И.А.	
6.2.1	П	Разработка анкеты для проведения анкетирования родителей	10	15.12.2023	28.12.2023	15.12.2023	28.12.2023	Аналитическая записка, шаблон анкеты для проведения опроса родителей в формате .doc	Плотникова И.А.	
6.2.2	Р	Проведение итогового анкетирования родителей МБДОУ ДС №22 «Улыбка» с целью оценки эффективности реализации проекта	18	29.01.2024	19.02.2024	29.01.2024	19.02.2024	Аналитическая записка	Пастюга И.А.	
6.2.3	Р	Проведение итогового анкетирования родителей МБДОУ ДС № 44 «Золушка» с целью оценки эффективности реализации проекта	18	29.01.2024	19.02.2024	29.01.2024	19.02.2024	Аналитическая записка	Тимонова О.Н.	
6.2.4	Р	Проведение итогового анкетирования родителей МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» с целью оценки эффективности реализации	18	29.01.2024	19.02.2024	29.01.2024	19.02.2024	Аналитическая записка	Домарева И.Н.	



	проекта								
6.2.5	Р	Проведение итогового анкетирования родителей ДО АНО «ПДС «Введенский» с целью оценки эффективности реализации проекта	18	29.01.2024	19.02.2024	19.02.2024	Аналитическая записка	Гаврилова Е.В.	
6.2.6	Р	Проведение итогового анкетирования родителей МБДОУ ДС № 20 «Калинка» с целью оценки эффективности реализации проекта	18	29.01.2024	19.02.2024	19.02.2024	Аналитическая записка	Мостовая Т.А.	
6.2.7	Р	Проведение итогового анкетирования родителей МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» с целью оценки эффективности реализации проекта	18	29.01.2024	19.02.2024	19.02.2024	Аналитическая записка	Коновалова И.А.	
6.2.8	Р	Проведение итогового анкетирования родителей МБДОУ ДС № 21 «Сказка» с целью оценки эффективности реализации проекта	18	29.01.2024	19.02.2024	19.02.2024	Аналитическая записка	Веретенникова Ж.А.	
6.2.9	Р	Проведение итогового анкетирования родителей МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» с целью оценки эффективности реализации проекта	18	29.01.2024	19.02.2024	19.02.2024	Аналитическая записка	Крупа Е.И.	
6.2.10	П	Анализ и визуализация итогов проведенного анкетирования	7	20.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	Отчет по результатам анкетирования	Плотникова И.А.	
6.3	Б	Разработка и апробация инструментов бережливого управления	23	01.03.2024	01.04.2024	01.04.2024	Отчет об окончании блока работ	Богомолова Ю.А.	
6.3.1	Б	Разработка СОП процесса «Организации пропускного режима в ДОО»	10	01.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	Отчет об окончании блока работ	Богомолова Ю.А.	
6.3.1.1	Р	Разработка СОП процесса «Организации пропускного режима в ДОО»	5	01.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	Пояснительная записка, проект СОП процесса, в формате doc.	Богомолова Ю.А.	
6.3.1.2	Р	Согласование и утверждение	3	11.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	Пояснительная записка,	Якунина О.К.	



	СОП процесса «Организации пропускного режима в ДОО»						утвержденный СОП процесса, в формате pdf.	
6.3.1.3	П	Направление СОП процесса «Организации пропускного режима в ДОО» в ДОО	2	14.03.2024	15.03.2024	14.03.2024	Пояснительная записка, сопроводительное письмо	Кудрявцева А.А.
6.3.2	Б	Проведение производственного анализа процесса	11	18.03.2024	01.04.2024	18.03.2024	Отчет об окончании блока работ	Богомолова Ю.А.
6.3.2.1	Р	Проведение хронометража процесса «Организация пропускного режима в ДОО» в МБДОУ ДС №22 «Улыбка» после внедрения улучшений	11	18.03.2024	01.04.2024	18.03.2024	Пояснительная записка, бланк производственного анализа	Пасюга И.А.
6.3.2.2	Р	Проведение хронометража процесса «Организация пропускного режима в ДОО» в МБДОУ ДС № 44 «Золушка» после внедрения улучшений	11	18.03.2024	01.04.2024	18.03.2024	Пояснительная записка, бланк производственного анализа	Тимонова О.Н.
6.3.2.3	Р	Проведение хронометража процесса «Организация пропускного режима в ДОО» в МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» после внедрения улучшений	11	18.03.2024	01.04.2024	18.03.2024	Пояснительная записка, бланк производственного анализа	Домарева И.Н.
6.3.2.4	Р	Проведение хронометража процесса «Организация пропускного режима в ДОО» в ДО АНО «ПДС «Введенский» после внедрения улучшений	11	18.03.2024	01.04.2024	18.03.2024	Пояснительная записка, бланк производственного анализа	Гаврилова Е.В.
6.3.2.5	Р	Проведение хронометража процесса «Организация пропускного режима в ДОО» в МБДОУ ДС № 20 «Калинка» после внедрения улучшений	11	18.03.2024	01.04.2024	18.03.2024	Пояснительная записка, бланк производственного анализа	Мостовая Т.А.
6.3.2.6	Р	Проведение хронометража процесса «Организация пропускного режима в ДОО» в МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» после внедрения улучшений	11	18.03.2024	01.04.2024	18.03.2024	Пояснительная записка, бланк производственного анализа	Коновалова И.А.



6.3.2.7	Р	Проведение хронометража процесса «Организация пропускного режима в ДОО» в МБДОУ ДС № 21 «Сказка» после внедрения улучшений	11	18.03.2024	01.04.2024	Пояснительная записка, бланк производственного анализа	Веретенникова Ж.А.
6.3.2.8	Р	Проведение хронометража процесса «Организация пропускного режима в ДОО» в МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» после внедрения улучшений	11	18.03.2024	01.04.2024	Пояснительная записка, бланк производственного анализа	Крупа Е.И.
<b>Итого</b>			<b>248</b>	<b>03.04.2023</b>	<b>01.04.2024</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-га	заемные средства	Прочие*
1.	Совершенствование нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию пропускного режима в ДОО	0	0	0	0	0	0	0
2.	Приобретение и установка необходимого оборудования для организации пропускного режима	768 000,0	0	0	0	0	0	768 000,0
3.	Информирование сотрудников и родителей о порядке организации пропускного режима в ДОО	0	0	0	0	0	0	0
4.	Мониторинг результативности оптимизации пропускного режима							



Код	Название	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.	
			0	0	0	0
5.	Информационное сопровождение проекта в СМИ	0	0	0	0	0
6.	Подведение итогов реализации проекта	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>768 000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768 000,0</b>

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Отсутствие в договоре поставки товара условия о гарантийных обязательствах поставщика	- некорректное проведение производственного анализа процесса; - нарушение сроков реализации проекта	- мониторинг поставщиков для заключения договоров о поставке и установке оборудования	Илюк Л.В.	- внесение изменений в план управления проектом; - корректировка сроков реализации проекта
2.	Изменение состава проектной команды	- нарушение сроков реализации проекта	- создание резервного состава проектной команды	Илюк Л.В.	- внесение изменений в план управления проектом; - корректировка сроков реализации проекта
3.	Слабая мотивация проектной команды к работе в проекте	- снижение качества результата проекта	- выявление предполагаемых участников проектной команды, имеющих выраженную степень мотивации	Якунина О.К.	- корректировка механизма стимулирования участников проектной команды
4.	Неготовность семей воспитанников соблюдать порядок организации пропускного режима в ДОО	- нарушение режима АТЗ объекта; - недостижение цели проекта	- проведение мероприятий по информированию педагогов и родителей о порядке организации пропускного режима в ДОО	Кудрявцева А.А.	- проведение дополнительной информационной кампании



## 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Халеева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта
2.	Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Руководитель проекта, ответственный за блоки работ проекта	«Оптимизация процесса «Организация пропускного режима в дошкольных образовательных организациях» ...
3.	Якунина Оксана Константиновна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный специалист 3 класса	Администратор проекта, член рабочей группы (Р)	
4.	Плотникова Ирина Александровна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа		Оператор проекта, ответственный за блоки работ проекта, член рабочей группы (П)	
5.	Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования»	Проектный специалист 4 класса	Ответственный за блок работ проекта, член рабочей группы (Р)	
6.	Кудрявцева Александра Александровна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Ответственный за блоки работ проекта, член рабочей группы (П)	
7.	Коновалова Инна Анатольевна, заведующий МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (Р/П)	
8.	Мостовая Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (Р/П)	
9.	Веретенникова Жанна Александровна,		Член рабочей группы (Р/П)	



	заведующий МБДОУ ДС № 21 «Сказка» Старооскольского городского округа			
10.	Пасюга Ирина Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 22 «Улыбка» Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (Р/П)	
11.	Крупа Елена Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (Р/П)	
12.	Тимонова Оксана Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 44 «Золушка» Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (Р/П)	
13.	Домарева Ирина Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (Р/П)	
14.	Гаврилова Елена Васильевна, заведующий ДО АНО «ПДС «Введенский»		Член рабочей группы (Р/П)	
15.	Куликов Игорь Николаевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Служба безопасности»		Член рабочей группы (Р)	
16.	Астахов Аркадий Иванович, директор общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Гранит»		Член рабочей группы (Р)	
17.	Мартьянов Сергей Николаевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Рубеж-СТ»		Член рабочей группы (Р)	



## 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежеквартально
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежеквартально
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	1 раз в полугодие